

Construction du barrage, excavation et bétonnage de l'évacuateur de crues Romaine-1

La première année de notre contrat à la Romaine-1 tire à sa fin et se termine avec succès. Avec nos collègues de Dynamitage TCG et Consolidation TCG, nous avons réussi à compléter l'excavation de l'évacuateur de crues malgré toutes les problématiques rencontrées. Nous avons même réussi à compléter ces travaux dans les dates afin de permettre à nos partenaires de Cegerco le début du bétonnage du coursier de l'évacuateur. Nous avons aussi fait l'excavation à la sortie aval de l'évacuateur jusqu'à la rivière Romaine qui est une zone à risque escarpé, le tout sans accident. Au barrage, en rive droite, l'excavation de mort-terrain est finale et le bétonnage du socle avance rapidement. Nous avons aussi démarré l'exploitation du dépôt P-5, source de nos matériaux imperméables pour l'étanchéité de nos ouvrages de l'an prochain.

D'ici la fin des travaux prévue pour la mi-novembre, nous allons mettre en place l'installation du garage et du parc à carburant avec la collaboration des gens de Romaine-2 à notre aire entrepreneur. De plus, nous allons débiter les travaux de concassage avec Concassage TCG afin de produire les quantités d'agrégats pour la construction du pré-batardeau et duatardeau en avril 2014. Nous allons conclure l'année avec l'injection des fondations du socle pour permettre le début des opérations de pavage l'an prochain.

Pour conclure, nous tenons à remercier tous les partenaires qui ont contribué à l'avancement de nos travaux cette année ainsi que la grande coopération de tout le personnel de Romaine-2 du Groupe Gilbert. Nous tenons aussi à souligner la bonne entente que nous avons eue avec Cegerco à l'intérieur du consortium pour le démarrage du contrat.

