



F. GILBERT Itée

Construction des digues D, E, F à la Romaine 2

Il y a trois ans, le projet de construire les trois digues en noyau asphaltique ressemblait à une utopie. Aujourd'hui, nous ne pouvons faire autrement que d'avoir une immense fierté lorsque l'on voit le résultat !

Le 16 septembre dernier, nous avons terminé la mise en place du noyau asphaltique, soit deux semaines avant l'échéance prescrite par Hydro-Québec. Nous sommes parvenus à ces résultats grâce aux efforts acharnés de nos travailleurs, nos valeureux soldats. Ces personnes sont fières du travail accompli et ils ont un cœur au moins aussi gros que la digue F2.

En date du 29 septembre, nous sommes à terminer l'empierrement de protection amont (reste 40m de 4cl5 à placer), ensuite nous terminerons le côté aval. L'activité la plus critique pour l'instant est de parachever les routes d'accès aux digues qui doivent être asphaltées avant que la température nous bloque. Le concasseur et le garage se démobiliseront vers le chantier de la Romaine-1 dans quelques jours.

Le système "Lean" se poursuit, nous comptons désormais quelques ceintures jaunes dans notre équipe. Ce système de suivi des activités a permis une meilleure planification, communication et une meilleure connaissance des travaux pour tous les membres de l'équipe. De plus, nous avons été en mesure de s'améliorer dans nos façons de faire.

En terminant, nous voulons souligner la fin de ce grand projet en remerciant tous ceux qui ont fait partie de notre belle et grande famille.

Merci

L'équipe de la Romaine-2

